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Woord vooraf 
In een afsluitende leerbijeenkomst van alle betrokkenen over dit onderzoek naar de 
interactie tussen rijk en provincie in de reconstructie Noord- en Midden-Limburg 
waren wij zo enthousiast over de leerervaringen dat we aan de onderzoekers hebben 
gevraagd deze alsnog schriftelijk vast te leggen. We willen die leerervaringen met u 
delen.  
 
In de reconstructie van de zandgebieden is de regie van de reconstructieplannen bij 
de provincies gelegd en stuurt het rijk op hoofdlijnen. Later is deze lijn in de Agenda 
Vitaal Platteland versterkt. Bij de bespreking van de resultaten realiseerden wij ons 
dat de reconstructie van de zandgebieden een tussenstation is op het spoor van het 
beleid voor Waardevolle Cultuurlandschappen (WCL) naar het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG). Het onderzoek kan dus iedereen helpen die ook onderweg 
is naar het ILG. Wat ons betreft een extra aanbeveling om de uitkomsten van het 
onderzoek te benutten!  
 
Het onderzoek laat zien hoe de relatie tussen rijk en provincies verandert. In onze 
onderlinge bilaterale contacten wordt dit veranderingsproces veelvuldig besproken. 
In het reguliere vergadercircuit wordt hier echter niet vaak bij stilgestaan. 
Herbevestigd werd voor ons in de bespreking dat samenwerken met elkaar vraagt om 
investeren in de onderlinge uitwisseling en het achterhalen van de onderliggende 
denkbeelden. Dat lijkt een open deur, maar die krijgt kleur door deze procesevaluatie. 
Hierin wordt de film teruggespeeld van de goedkeuring van het reconstructieplan en 
het afsluiten van de bestuursovereenkomst in Limburg. Dat geeft een nieuwe impuls 
om te investeren in de onderlinge uitwisseling. Want die investering levert resultaat 
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Samenvatting 
In de besluitvorming en publieke discussie over de reconstructie van de 
zandgebieden gaat de meeste aandacht tot nu toe uit naar de inhoud van plannen en 
maatregelen en naar financiële perikelen. De reconstructiewet van 2002 heeft echter 
ook een procesmatige component. Zo kent de wet een sterke regierol toe aan de 
provincie, terwijl het rijk meer op afstand stuurt. De nieuwe verhoudingen tussen rijk 
en provincie die hiermee worden geïntroduceerd staan centraal in de voorliggende 
onderzoeksrapportage. Aan de hand van het reconstructieproces in Noord- en 
Midden-Limburg geven we antwoord op de vraag hoe deze verhoudingen zich in de 
praktijk ontwikkelden. Daarnaast bracht het onderzoek een gesprek op gang tussen 
betrokkenen van het rijk en de provincie Limburg over hun leerervaringen in het 
afgelopen proces en wensen voor de onderlinge relatie in de toekomst. Ook hiervan 
doet het rapport verslag. 
 
Vertrouwen blijkt een cruciale factor bij de ontwikkeling van meer samenwerking 
tussen rijk en provincie Limburg in de reconstructie. Aanvankelijk leidt wantrouwen 
tussen de beoogde partners hoofdzakelijk tot vermijding en soms zelfs tot strijd. 
Tijdens de onderhandelingen over een bestuursovereenkomst verbeteren de 
onderlinge verhoudingen echter aanzienlijk, groeit het vertrouwen en is er sprake van 
constructieve samenwerking. Vertrouwensbronnen die hieraan ten grondslag liggen 
zijn een beter zicht op de verwachte winst van samenwerking, genegenheid tussen de 
mensen aan de onderhandelingstafel, een duidelijke afbakening van het speelveld en 
het tot stand komen van duidelijke overlegstructuren en spelregels over 
omgangsvormen en rollen. Andere factoren die een rol spelen bij de verbetering van 
de relaties zijn: de frequente interactie in een kleine groep, het opvoeren van de 
tijdsdruk, een goede wisselwerking tussen het ambtelijke en bestuurlijke 
besluitvormingsniveau en de bereidheid tot luisteren van de onderhandelingspartners.  
 
Betrokkenen benadrukken echter dat duurzame samenwerkingsrelaties onderhoud 
vergen. Nu het op uitvoering van het reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg 
aankomt is het zaak dat er tussen rijk en provincie wederzijds commitment blijft, ook 
al staat het rijk meer op afstand en heeft de provincie haar handen vol aan het proces 
in de streek. Betrokkenheid van het rijk bij de uitvoering blijft nodig. Andersom kan 
de beleidsontwikkeling voor het landelijk gebied meer profiteren van de 
praktijkervaringen van de provincie met de reconstructie. Ook betekent wederzijds 
commitment dat nagedacht moet worden over de gevolgen van het ontbreken van 
een gedeelde visie op het landelijk gebied. 
 
Het onderzoek sluit af met een oproep de communicatie over en reflectie op de 
bestuurlijke verhoudingen in de reconstructie en vervolgprocessen als het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied voort te zetten en te verbreden. Het Limburgse 
voorbeeld toont dat aandacht voor en sturing op dit soort procesmatige aspecten 
pure noodzaak is, wil de gebiedsgerichte aanpak slagen. Agendering kan plaatsvinden 
tijdens reguliere overleggen. Soms ook moeten er aparte gelegenheden voor worden 
gecreëerd, zoals in dit onderzoek is gebeurd. 
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1 Inleiding 
1.1 Aanleiding 
Begin 1997 breekt de varkenspest uit in Nederland. Behalve ingrijpende gevolgen 
voor de betrokken varkenshouders en hun gezinnen veroorzaakt de varkenspestcrisis 
een schokgolf in de maatschappij. De tv-beelden van ruimingen geven voeding aan 
het idee dat er iets ernstig mis is met de moderne, intensieve veehouderij. Behalve 
kwetsbaar voor uitbraak van dierziekten, veroorzaakt de sector 
dierwelzijnsproblemen, een hoge milieubelasting en vermindering van natuur- en 
landschapswaarden in de zogenaamde concentratiegebieden. De varkenspest levert 
zodoende het politiek momentum voor fors ingrijpen. 
 
Naast krimp van de varkenshouderijsector en aangescherpte dierwelzijnsmaatregelen 
bestaat het herstructuringspakket dat Minister van Aartsen juli 1997 aankondigt uit 
een ruimtelijk spoor. Hiermee wordt een integrale aanpak van de problemen op het 
gebied van ruimtelijke inrichting, milieu, natuur, landschap, water en economie 
beoogd. Omdat de sector via de aangekondigde krimp van dan nog 25% fors wordt 
aangepakt, wil de minister via deze ruimtelijke herstructurering de getroffen gebieden 
vooral ook nieuw (economisch) perspectief bieden. Dit ruimtelijke spoor mondt 
uiteindelijk uit in de reconstructiewet concentratiegebieden die in 1998 bij de Tweede 
Kamer wordt ingediend.  
 
Een belangrijk onderdeel van de wet is de inrichting van varkensvrije zones. Die 
zones moesten voorkomen dat nieuwe pestuitbraken zich snel zouden verspreiden. 
Tegelijkertijd was de wet gericht op het verbeteren van de omgevingskwaliteit - 
natuur, landschap, water en milieu – en het versterken van de sociaal-economische 
vitaliteit van het platteland. 
 
Vanaf de eerste gedachten over de ruimtelijke herstructurering of reconstructie is 
duidelijk dat het rijk dit proces niet alleen zal trekken. Het ziet een belangrijke rol 
weggelegd voor provinciale en lokale overheden en maatschappelijke organisaties in 
de betreffende gebieden. De wet refereert expliciet aan de gebiedsgerichte aanpak 
zoals die is gevolgd in ROM- en WCL-gebieden, inclusief de daarbij horende 
regisseursrol van de provincie. Het provinciaal bestuur wordt geacht, in nauwe 
samenwerking met lokale overheden en maatschappelijke sectoren, een 
reconstructieplan op te stellen waarin de zogenaamde rijksuitgangspunten worden 
vertaald in concrete, op het gebied toegesneden, maatregelen en acties: “De 
reconstructie zal een samenspel moeten zijn van alle betrokkenen, dat door de provincies in nauw 
overleg met de andere overheden en betrokken maatschappelijke geledingen vorm zal moeten worden 
gegeven.” (MvT 1998: 25). Voor zichzelf ziet het rijk naast een wetgevende, vooral een 
financierende en toetsende rol: de reconstructieplannen moeten worden goedgekeurd 
door de Ministers van LNV en VROM.  
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Deze aanpak en rolverdeling wordt nog eens bevestigd en verder uitgewerkt in het 
zogenaamde sturingsmodel voor de gebiedsgerichte inrichting voor het landelijk 
gebied dat de Ministers van LNV en VROM en het IPO eind 1999 overeenkomen.1 
Essentie is dat het rijk stuurt op hoofdlijnen en toetst op resultaat. Binnen de 
vastgestelde hoofdlijnen voeren de provincies vervolgens de regie bij de uitvoering 
van de reconstructie en ander gebiedsgericht beleid. Zij kiezen gebieden, activiteiten 
en projecten. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen provincie en rijk wordt 
verder vormgegeven door een stelsel van uitvoeringsprogramma’s, -contracten en 
gebiedsprogramma’s. Deze nieuwe aanpak betekent een breuk met het verleden. 
Toen bemoeide het rijk zich nog tot op projectniveau met gebiedsprocessen. Het is 
ook een verzwaring van de taak van de provincies. Zij moeten veel scherper dan 
voorheen aantonen welke prestaties zij leveren en aan welke doelen deze prestaties 
bijdragen.  
 
Het afkondigen van een nieuw sturingsmodel is één ding, er naar handelen een 
tweede. Het reconstructieproces van de afgelopen jaren toont dat rijk, provincies en 
andere betrokkenen nog worstelen met hun nieuwe positie, rol en onderlinge relatie. 
Hoewel provincies voortvarend aan de slag zijn gegaan met het opstellen van 
reconstructieplannen en het rijk zich daarbij terughoudend heeft opgesteld, bestaat er 
tussen rijk en provincie ook het nodige wantrouwen. Sommige rijksbetrokkenen 
twijfelen er bijvoorbeeld aan of provincies wel zijn opgewassen tegen hun nieuwe 
taak in het landelijk gebied. Provinciale betrokkenen vragen zich op hun beurt af of 
het rijk wel echt kan loslaten als het puntje bij het paaltje komt. Ook hebben 
betrokken maatschappelijke partijen over het algemeen een negatief beeld van de 
betrouwbaarheid van de overheid (Balduk 2003).  
 
Middels een onderzoek van het Natuurplanbureau (Balduk 2003) kwam dit 
vertrouwensprobleem juli 2003. terecht op de agenda van het Management Overleg 
Reconstructie (MOR), een overkoepelend ambtelijk overleg van de Ministeries van 
VROM, LNV, de reconstructieprovincies, Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en Unie van Waterschappen (UvW) over de reconstructie. Het MOR vroeg 
zich vervolgens af hoe de overheid het verloren vertrouwen kan herwinnen. Hierop 
initieerde het Ministerie van LNV een nieuw onderzoeksproject. In overleg met de 
onderzoekers besloot de opdrachtgever het onderzoek in eerste instantie te beperken 
tot de relatie tussen rijk en provincie in het reconstructieproces en er een interactieve 
component aan toe te voegen.  
 
 
1.2 Probleemstelling  
Een belangrijk uitgangspunt voor het onderzoek is dat er voor herstel van 
vertrouwen rond een complex vraagstuk als de reconstructie geen simpele, recht toe 
recht aan oplossingen voor handen zijn. Hoewel er in de literatuur onenigheid bestaat 
over de vraag in hoeverre vertrouwen maakbaar is, is men het er wel over eens dat 
                                                          
1 Dit sturingsmodel wordt naar aanleiding van een knelpuntenanalyse van Boer&Croon in 2003 verder 
verfijnd (zie brief Minister Veerman aan Tweede Kamer van 15-05-2003 en Agenda voor een Vitaal 
Platteland, 2004) 
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het ontwikkelen van vertrouwen tijd kost. Bovendien is vertrouwen moeilijker op te 
bouwen dan te verliezen. “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard” is wat dat 
betreft een passend gezegde (Edelenbos 2002). Een tweede uitgangspunt is dat het 
zinnig is de relatie tussen provincie en rijk in de tijd te bezien en aan te sluiten bij de 
praktijkervaringen van betrokken bestuurders en ambtenaren. Een momentopname 
vertelt immers weinig over de eventuele leerervaringen die rijk en provincie in de 
loop van de tijd hebben opgedaan. Een derde uitgangspunt is dat het weliswaar 
nuttig is inzicht te verwerven in de ontwikkeling van de onderlinge relatie tussen 
bestuurslagen maar dat voor werkelijk herstel van vertrouwen meer nodig is. 
Hiervoor is het belangrijk dat de verwachtingen over elkaars rol en positie in de 
reconstructie en de onderlinge relatie ook actief met elkaar gedeeld worden en dat 
belangrijke stakeholders participeren in een proces van gezamenlijke actie en 
probleemoplossing (zie bijvoorbeeld: Lave en Wenger 1991; Forester 1999). 
 
Voortbouwend op deze uitgangspunten wil het onderzoek op de eerste plaats inzicht 
geven in de ontwikkeling van de relatie tussen rijk en provincie gedurende het 
reconstructieproces en de rol van vertrouwen daarin. Hoe zijn rijk en provincie met 
elkaar omgegaan in de ambtelijke en bestuurlijke praktijk? Welke rol speelt 
vertrouwen daarin? Wat zijn belangrijke leerervaringen? Welke discussiepunten 
spelen er over de toekomstige relatie? Op de tweede plaats beoogt het onderzoek een 
gesprek op gang te brengen tussen direct betrokken rijks- en provinciale actoren over 
hun leerervaringen in het afgelopen proces en de wensen over de onderlinge relatie in 
de toekomst.  
 
 
1.3 Aanpak en methodische verantwoording 
Centraal in het onderzoek naar de ontwikkeling van de relatie tussen rijk en provincie 
in de reconstructie staat een analyse van de goedkeuring van het Noord- en Midden-
Limburgse reconstructieplan door het rijk en het sluiten van een 
bestuursovereenkomst tussen rijk en provincie op basis hiervan. De keuze voor een 
dergelijke casestudy als methode komt voort uit de probleemstelling van het 
onderzoek. Middels een casestudy kan op basis van diverse bronnen diepgaand 
inzicht worden verkregen in verschijnselen in hun levensechte ‘setting’ (Yin, 1994). 
Bovendien kun je met casestudy-onderzoek een verschijnsel, zoals de ontwikkeling 
van een bestuurlijke relatie, in de tijd volgen en veranderingen daarin beschrijven 
(Swanborn 1996). De waarde van casestudy-onderzoek ligt tenslotte in het uitwerken 
van maatschappelijke of bestuurlijk relevante voorbeelden die aanzetten tot 
verandering (Flyvbjerg 2001). Deze drie elementen spelen allemaal een rol in de doel- 
en vraagstelling van dit onderzoek.  
 
Maar een casestudy heeft niet alleen maar voordelen. Zo kunnen we met de 
casestudy naar het Limburgse proces geen algemeen geldende uitspraken doen over 
de relatie tussen rijk en provincie in de reconstructie. Het doel is veeleer 
overdraagbaarheid of herkenbaarheid van de resultaten. Het is aan de lezer en 
gebruiker van het onderzoek om te bepalen welke elementen bruikbaar zijn voor de 
eigen context. Dat betekent niet dat de keuze voor Limburg en de focus op de 
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goedkeuring en bestuursovereenkomst willekeurig is. Bij de selectie van de Limburg 
als case speelden de volgende motieven een rol: (1) Limburg loopt in de tijd voorop 
ten opzichte van de andere reconstructieprovincies. Dit betekent dat leerervaringen 
uit Limburg nog kunnen worden toegepast bij lopende processen in andere 
provincies. (2) De relatie tussen rijk en provincie maakt in Limburg een opmerkelijke 
ontwikkeling door. Dit maakt de case inhoudelijk interessant. (3) Betrokkenen van 
LNV-Directie Regionale Zaken Zuid (LNV-DRZ) en provincie Limburg toonden 
zich zeer geïnteresseerd in de resultaten van het onderzoek en wilden er graag aan 
meewerken.  
 
De casestudy is als volgt aangepakt. Na een analyse van de relevante documenten 
over het goedkeuringstraject en het afsluiten van de bestuursovereenkomst in 
Limburg zijn diepte-interviews afgenomen met de belangrijkste rijks- en provinciaal 
betrokkenen op verschillende niveaus: ‘werkvloer’, management en bestuurlijk (zie 
bijlage 1). Deze zijn geanalyseerd en de hoofdlijn van analyse is middels een 
mondelinge presentatie voorgelegd tijdens een groepsgesprek met de geïnterviewden. 
Dit leverde de nodige aanvullingen en nuanceringen op de analyse. Het geheel is 
verwerkt in de voorliggende rapportage. Het groepsgesprek is verder benut om 
zorgen, verwachtingen en discussiepunten over de toekomstige relatie naar elkaar uit 
te spreken.  
 
Ter voorbereiding op de casestudy is bovendien literatuur over interorganisationele 
samenwerking, verticale en horizontale sturing en ‘multi-level governance’ bestu-
deerd. Dit leverde de noodzakelijke bril waarmee we naar de interacties tussen rijk en 




De opbouw van het verdere rapport is als volgt. In hoofdstuk 2 plaatsen we het 
onderzoek in het bredere perspectief van verschuivende verhoudingen tussen 
bestuurslagen en tussen overheid en maatschappij en verantwoorden we de bril 
waarmee we naar de relatie tussen rijk en provincie in de reconstructie hebben 
gekeken. Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in de praktijk van de Limburgse 
reconstructie adviseren we dit hoofdstuk over te slaan. Deze praktijkervaringen 
komen namelijk aan bod in hoofdstuk 3 en 4. Hoofdstuk 3 geeft achtereenvolgens 
een beknopte weergave van het reconstructieproces in Noord- en Midden-Limburg, 
een typering van de interactie tussen rijk en provincie en een analyse van 
vertrouwensbronnen en strategieën die een rol speelden in dit proces. In hoofdstuk 4 
lopen we de belangrijkste leerevaringen langs op het gebied van de relatie tussen rijk 
en provincie in de Limburgse casus en laten we de geïnterviewden aan het woord 
over het belang van meer wederzijds commitment voor de toekomst van de 
reconstructie. We sluiten het hoofdstuk en daarmee het rapport af met een reflectie 
op de waarde van het onderzoek voor de praktijk en mogelijke vervolgstappen.  
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2 Politiek-bestuurlijke context 
De verschuivingen in de verhouding tussen rijk en provincie spelen niet alleen rond 
de reconstructie en komen niet uit de lucht vallen. Ze hangen samen een bredere 
trend die op tal van beleidsterreinen opgeld doet en politicologen en 
bestuurskundigen aanduiden met de term ‘multi-level governance’. Dit begrip duidt 
op situaties waarin het openbaar bestuur op en tussen verschillende lagen plaatsvindt 
in interactie tussen overheden, maatschappelijke en marktpartijen. De invloed van 
‘Brussel’ groeit, terwijl ook provincies en regio’s sterker lijken te worden. Besturen is 
bovendien niet meer voorbehouden aan politiek en bestuur. Ook maatschappelijke 
groeperingen en bedrijven blazen hun partijtje mee. In een dergelijke dynamische en 
complexe bestuurlijke context wint het belang van het actief ontwikkelen van 
vertrouwen. De verhouding tussen overheid en burgers en tussen bestuurslagen 
onderling is immers niet meer duidelijk afgebakend en vanzelfsprekend. Het 
collectieve vertrouwen dat mensen voorheen hadden in of ontleenden aan bestaande 
instituties is afgenomen. En ook tussen overheden onderling kan vertrouwen niet 
eenvoudigweg worden aangenomen (Hajer en Wagenaar 2003). In de volgende 
paragrafen diepen we het fenomeen ‘multi-level governance’ (2.1) en de gevolgen 
daarvan voor vertrouwen in bestuurlijke relaties verder uit (2.2). Het vormt de bril 
waarmee we naar de relatie tussen rijk en provincies in de reconstructie hebben 
gekeken en beïnvloedt daardoor de resultaten weergegeven in hoofdstuk 3 en 4.  
 
 
2.1 Multi-level governance 
Onder invloed van onder meer het proces van Europese integratie en de opkomst 
van de mondige burger zijn we in het huidige tijdsgewricht getuige van een trend van 
‘government’ naar ‘governance’ (Mayntz 1999). ‘Government’ duidt op de situatie dat 
er een centrale overheid is die stuurt. ‘Governance’ is een op samenwerking gerichte 
stijl van besturen, waarin overheidsinstellingen en niet-overheidsinstellingen 
deelnemen aan gemengde openbare en private netwerken (Van der Zouwen en Van 
Tatenhove 2002). De overheid kan niet langer maatschappelijke problemen alleen, 
dan wel in de beslotenheid van ‘groene front’-achtige structuren oplossen en treedt 
daarom steeds meer op als onderhandelaar in of als facilitator van beleidsprocessen 
waarin uiteenlopende actoren een rol spelen. Beleid is daarmee niet langer een van 
bovenop opgelegd plan, maar een open, complex en interactief proces waarin 
verschillende publieke en private actoren deelnemen, problemen oplossen en naar 
gezamenlijke oplossingen streven. De overheid geeft daarmee macht en 
bevoegdheden uit handen ten gunste van markt en civiele samenleving. Andersom 
eisen bedrijven, burgers en belangengroepen, vaak uit onvrede met het optreden van 
de overheid, deze eigen rol en verantwoordelijkheid ook op (Boonstra 2004).  
 
De vervlechting tussen overheid, civiele samenleving en markt die zo ontstaat heeft 
behalve een horizontaal ook een verticaal karakter. Hiermee wordt de toenemende 
wisselwerking tussen bestuurlijke schaalniveaus bedoeld, van gemeentelijk, 
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provinciaal, nationaal tot Europees. Deze bestuursniveaus zijn steeds meer 
gedwongen samen te werken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Elk van 
deze bestuurslagen hanteert eigen regels en brengt een eigen probleemdefinitie mee 
in het besluitvormingsproces. Dat betekent dat ‘lagere’ overheden niet klakkeloos 
beleid van ‘hogere’ overheden uitvoeren en dat ‘hogere’ overheden ook inbreng 
kunnen verwachten van ‘lagere’ overheden bij besluitvorming die hen aangaat. Op 
ieder bestuursniveau zijn weer uiteenlopende, bijbehorende private en publieke 
actoren en coalities actief (Mazey en Richarson 1996). ‘Governance’ is daarmee in 
toenemende mate een multi-actor én een ‘multi-level’ proces (Van der Zouwen en 
Van Tatenhove 2002). 
 
Hoe herkenbaar de trend van ‘government’ naar ‘governance’ ook is in de 
reconstructie - de reconstructie krijgt immers vorm in een samenspel tussen publieke 
en private actoren op verschillende bestuurlijke niveaus - de vraagstelling van dit 
onderzoek beperkt zich tot de relatie tussen rijk en provincie. Dit zou betekenen dat 
we ook uit de voeten kunnen met het begrip ‘multi-level government’. Toch kiezen 
we hier niet voor. Het is namelijk belangrijk ons ook bij deze beperkte vraagstelling 
te beseffen dat rijk en provincie in de reconstructie deel uit maken van een netwerk 
waarin ook niet-overheidsactoren een belangrijke rol spelen. Dit beïnvloedt hun 
inbreng en onderlinge verhouding. Het multi-level governance perspectief is 
daarmee, ondanks de focus op overheidspartijen, toch het meest geschikt.  
 
 
2.2 Vertrouwen in interbestuurlijke relaties 
De verschuiving van ‘government’ naar ‘governance’ heeft een aantal belangrijke 
consequenties. Doordat actoren van verschillend pluimage deelnemen aan 
beleidsprocessen neemt ook de diversiteit aan achtergronden toe. Hierdoor zijn 
ongestructureerde problemen, waarbij zowel onenigheid bestaat over de precieze 
aard van het probleem als de meest wenselijke oplossingen, meer regel dan 
uitzondering (Hisschemöller en Hoppe 1998). Dat betekent dat het openbaar bestuur 
steeds meer onder condities van onzekerheid en dynamiek opereert en dat 
uitkomsten van beleidsprocessen in hoge mate onvoorspelbaar zijn. Verder is er in 
veel gevallen geen sprake meer van effectieve hiërarchische structuren. Vast 
verankerde gezagsverhoudingen maken plaats voor erkenning van wederzijdse 
afhankelijkheid. Verhoudingen worden onderdeel van een continu proces van 
onderhandelen (Hajer 2000). Een typisch voorbeeld uit de gebiedsgerichte praktijk is 
de zoektocht die gaande is rond het nieuwe sturingsmodel. Tenslotte wordt het 
ontwikkelen van culturele verbondenheid en vertrouwen in een governance-context 
een zelfstandige opgave voor beleidsmakers en politici. De overheid heeft niet meer 
de waarheid in pacht en straalt niet langer automatisch gezag en vertrouwen uit 
richting haar burgers. Dit werkt door in de interbestuurlijke verhoudingen. Besturen 
vraagt daardoor meer dan voorheen om het actief ontwikkelen van gedeelde 
interpretatiekaders en het actief winnen van vertrouwen om duurzame samenwerking 
mogelijk te maken (Hajer 2000; Hajer en Wagenaar 2003; Edelenbos 2002).  
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Maar wat verstaan we nu precies onder vertrouwen? Wij hanteren hier een definitie 
gebaseerd op Noorderhaven (1998) en Lewicki en Bunker (1996): Vertrouwen is de 
bereidheid om een kwetsbare positie in te nemen op basis van positieve verwachtingen over de intenties 
of het gedrag van een ander in risicovolle of onvoorspelbare situaties. Het innemen van deze 
kwetsbare positie gebeurt in de verwachting dat de andere partij het gegeven 
vertrouwen niet beschaamt of misbruikt voor het realiseren van eigen doeleinden. 
Ook verwacht een actor dat de ander rekening houdt met zijn belangen. Doordat het 
gaat over risicovolle situaties heeft vertrouwen ook wel de betekenis van moed of 
durf (Edelenbos 2002). 
 
Vertrouwen zorgt er met andere woorden voor dat actoren elkaar handelingsvrijheid 
durven te geven en onderling verantwoordelijkheden verdelen en zelfs 
verantwoordelijkheden met elkaar delen. Maar hoe ontstaat nu vertrouwen? 
Edelenbos (2002) onderscheidt de volgende bronnen voor vertrouwen: (1) een 
persoonlijke neiging vertrouwen te schenken; (2) verwachte winsten van 
samenwerking; (3) geloof in de competentie van de ander; (4) gedeelde 
wereldbeelden; (5) positieve ervaring met samenwerking in voorgaande processen; (6) 
gedeelde normen en waarden; (7) een vertrouwenwekkende reputatie van de andere 
partij; (8) bepaalde, positief gewaardeerde, karaktereigenschappen van de ander; (9) 
affectie; (10) het bestaan van instituties zoals procedures, routines, rollen en regels; 
(11) contracten.  
 
De laatste bron van vertrouwen behoeft nadere uitleg, al was het alleen al omdat 
contracten tussen rijk en provincie een belangrijke rol spelen in de reconstructie (zie 
bestuursovereenkomst). In de literatuur worden contracten vaak als teken van 
wantrouwen gezien. Omdat er geen echt vertrouwen is, maakt men een contract 
waarin men afspraken nauwkeurig vastlegt en procedures en sancties opneemt bij het 
niet nakomen ervan. Er is ook een genuanceerder visie die er van uit gaat dat een 
contract verschillende functies kan vervullen in een samenwerkingsrelatie. In situaties 
waarin sprake is van een zekere mate van wantrouwen heeft het contract vooral een 
controlerende en zekerende functie. In situaties van vertrouwen heeft het contract 
veel meer een begeleidende en codificerende rol (Woolthuis 1999; Edelenbos 2002) 
 
Zoals gezegd in hoofdstuk 1 bestaat er onder wetenschappers onenigheid over de 
vraag of vertrouwen maakbaar is. Duidelijk is wel dat vertrouwen moeilijker op te 
bouwen is dan af te breken. Wij gaan er van uit, tot het tegendeel wordt bewezen, dat 
er wel degelijk vertrouwenwekkende strategieën zijn. Het precieze effect is echter 
moeilijk vooraf te voorspellen; dit ontslaat facilitatoren en deelnemers van complexe 
besluitvormingsprocessen echter niet van de taak er mee te experimenteren en ervan 
te leren. Daarvoor staat er teveel op het spel, zeker in de reconstructie.  
 
Een eerste strategie is te werken met zogenaamde grenswachters. Dit zijn personen 
die werken op de grenzen van organisatiestructuren en die speciaal aangesteld zijn 
om contact met andere organisaties of onderdelen binnen de eigen organisatie te 
zoeken (Bradach en Eccles 1989). Ook wordt het aanstellen van een onafhankelijke 
procesbegeleider gepropageerd bij langdurige conflicten of impasses (zie bijvoorbeeld 
Süsskind en Cruikshank 1987). Verder werkt het samen afspreken van expliciete 
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spelregels die de omgang reguleren en posities, verantwoordelijkheden en rollen 
definiëren vertrouwenwekkend. De spelregels geven aan welke handelingen wel of 
niet toegelaten zijn en kunnen op die manier gevoelens van onzekerheid en angst bij 
actoren wegnemen (Klijn en Teisman 2000). Actoren zijn dan eerder geneigd zich 
kwetsbaar op te stellen. Tenslotte zijn er meer ‘huis, tuin en keuken’ gedragsvormen 
die vertrouwen bevorderen zoals: 
- doen wat je zegt en zeggen wat je doet; 
- luisteren en begrip tonen voor de belangen, posities en perspectieven van 
anderen; 
- vertrouwen krijgen, is vertrouwen geven (Edelenbos 2002).  
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3 Reconstructie Noord- en Midden-Limburg 
3.1 Procesbeschrijving  
De reconstructiewet draagt provincies op reconstructieplannen op te stellen in 
samenwerking met gebiedspartijen als gemeenten en waterschappen. Het rijk (LNV 
en VROM) heeft een goedkeuringsbevoegdheid en is een belangrijke financier. 
Ondanks de aanvankelijk gevoelde urgentie, heeft de kamerbehandeling de nodige 
voeten in de aarde: eind 1998 wordt de wet ingediend bij de Tweede Kamer en pas 
begin 2002 treedt hij in werking. De reconstructieprovincies zitten ondertussen niet 
stil. Ook Limburg treft de nodige voorbereidingen. Sinds januari 2000 functioneert 
een reconstructiecommissie Noord- en Midden-Limburg, waarin ook adviseurs van 
LNV (regiodirectie Zuid2) en VROM (VROM-inspectie) deelnemen. Ook wordt de 
provinciale aansturing en organisatie op poten gezet. Limburg kiest voor een bottom-
up aanpak: vanaf voorjaar 2000 werken zes districten aan gebiedsgerichte 
bouwstenen voor het uiteindelijke reconstructieplan.  
 
De bouwstenen die in 2002 klaar zijn blijken rijp en groen door elkaar en verschillen 
onderling sterk. Ook zaken die weinig met reconstructie te maken hebben zitten 
volgens provinciale zegslieden in de bouwstenen. Bovendien houden de bouwstenen 
weinig rekening met rijks- en provinciale kaders. De provinciale afdeling die zich met 
reconstructie bezig houdt staat vervolgens voor de taak op basis van de bouwstenen 
een reconstructieplan op te stellen. Ze doet dit door eerst een zogenaamde visie op 
hoofdlijnen te formuleren die op een hoger abstractieniveau ligt en waarin meer 
rekening is gehouden met provinciale en rijksbeleidslijnen. De rijksvertegen-
woordigers kunnen goed leven met deze visie. In de districten slaat het stuk echter in 
als een bom. Men herkent zich er niet in. Na intensieve gesprekken met diverse 
vertegenwoordigers en achterbannen in de streek, stelt de provincie de zogenaamde 
koersbepaling op. Hierin wordt weer duidelijker rekening gehouden met de regionale 
en lokale wensen. De rijksadviseurs in de reconstructiecommissie laten ondertussen 
waarschuwende geluiden horen. 
 
Ondanks de tijd die het kost de bottom-up en top-down input te verenigen, blijft 
Limburg vergeleken met de andere reconstructieprovincies voorop lopen. De 
koersbepaling bevat de belangrijkste keuzes en uitgangspunten voor het 
reconstructieplan (incl. zonering), dat in 2003 in ontwerp tot stand komt. In juni van 
dat jaar ontvangt LNV-DRZ naar eigen zeggen het eerste complete concept-
ontwerp. Ondanks de eerdere adviezen in de reconstructiecommissie, blijken er 
allerlei afwijkingen in te zitten ten opzichte van het rijkskader3. Met name de bijdrage 
van het plan aan de rijksdoelen is niet duidelijk. In een zogenaamde pretoetsingsbrief 
toont het rijk zich dan ook zeer kritisch. Aanvankelijk houdt Limburg echter voet bij 
stuk. Aan het plan verandert weinig, het rijk hoeft alleen maar een handtekening te 
                                                          
2 De Directie Zuid wordt in 2004 samen met de andere regiodirecties omgevormd tot Directie 
Regionale Zaken (DRZ). 
3 Rijkskader Reconstructieplannen (2002) 
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zetten onder het uitvoeringsprogramma en aan te geven hoeveel ze waar voor over 
heeft en men kan van start. In de verhouding tussen rijk en provincie ontstaat een 
impasse: gedurende een half jaar is er weinig contact. Ondertussen stellen provinciale 
staten het uiteindelijke plan begin maart vast en leggen het ter toetsing voor aan het 
rijk. Dan komt er weer schot in de zaak. Het rijk moet binnen vier weken reageren en 
kiest uiteindelijk de volgende formule. Minister Veerman en staatssecretaris van Geel 
keuren het plan goed onder vermelding van de nodige mitsen en maren. Over zaken 
waarover het rijk nog ontevreden is, zoals de koppeling van de doelen uit het plan 
aan de rijksdoelen en de voorgestelde verplaatsingen, moet Limburg helderheid 
verschaffen in de komende periode. Expliciet wordt verder vermeld dat goedkeuring 
van het plan niet automatisch betekent dat het rijk ook financiële verplichtingen 
aangaat voor het uitvoeringsprogramma. De onderhandeling hierover moet plaats 
vinden in het kader van de bestuursovereenkomst.  
 
Limburg gaat uiteindelijk akkoord met deze voorwaarden. De onderhandeling over 
de bestuursovereenkomst vindt vervolgens plaats tussen ambtelijke vertegen-
woordigers van LNV, VROM en provincie. De intensiteit van de communicatie 
neemt sterk toe. Ook is er het nodige bestuurlijke contact. Gepoogd wordt zo 
concreet mogelijk te maken welke prestaties de provincie gaat leveren en hoe die 
prestaties bijdragen aan de reconstructiedoelen. Alleen bij een zogenaamde één-op-
één koppeling tussen reconstructiedoelen en doelen uit de nieuw uitgekomen Agenda 
Vitaal Platteland4 zegt het rijk middelen toe. Bovendien moet er sprake zijn van een 
toepasselijke rijksregeling. Ook dient het gehele uitvoeringsprogramma ‘EU-proof” 
te zijn. De praktijk leert dat het sturen op doelen geen sinecure is. Op onderdelen 
heeft het rijk haar doelen nog onvoldoende scherp geformuleerd. Hierdoor bemoeit 
het rijk zich volgens een paar geïnterviewden noodgedwongen tot op detailniveau 
met provinciale projecten en maatregelen. Voor lang niet alle onderdelen zijn 
bovendien harde afspraken mogelijk waarop de provincie ook daadwerkelijk kan 
worden afgerekend, bijvoorbeeld omdat de provincie weinig invloed heeft op de te 
leveren prestatie. Hiervoor introduceert men de term ‘procesafspraken’. Tenslotte 
zijn er nog de voorwaardelijke afspraken voortvloeiend uit de goedkeuring, waarbij 
de provincie nog bepaalde stappen moet zetten voordat het rijk over de brug komt. 
Alle afspraken komen tenslotte terecht in de bestuursovereenkomst Limburg voor de 
periode 2004-2007 die op 6 juli 2004 door de Minister van LNV, de 
staatssecretarissen van VROM en V&W en de gedeputeerde worden ondertekend. 
 
 
3.2 Typering interactie rijk – provincie  
Het interactiepatroon tussen rijk en provincie gedurende het boven beschreven 
proces is niet stabiel. Rollen, posities, inbreng en betrokken actoren van rijk en 
provincie veranderen in meer of mindere mate gedurende de ruim vijf jaar die 
verloopt tussen de indiening van de wet en het sluiten van de bestuursovereenkomst. 
Dit kan ook bijna niet anders: ondanks de kaders die de wet geeft is het onduidelijk 
hoe deze precies in de praktijk vorm moeten krijgen. Verschillende geïnterviewden 
benadrukken dat de reconstructie nieuwe werkwijzen, ingrijpende organisatie-
                                                          
4 De doelen zijn opgenomen in het Meerjarenprogramma (MJP) van de Agenda Vitaal Platteland 
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veranderingen en andere houdingen en competenties van ambtenaren en bestuurders 
vergt. Daarbij hebben rijk en provincie ook specifieke belangen die niet altijd in 
elkaars verlengde liggen. Dit zoek- en veranderingsproces heeft zijn weerslag op de 
onderlinge relatie en interactie. Het interactiepatroon kenmerkt zich door een 
afwisseling van vermijding, strijd en samenwerking.  
 
Vermijding voert de boventoon gedurende lange perioden. Betrokkenen interacteren 
dan wel, maar zonder echte wil tot samenwerken of conflict. Een geïnterviewde 
noemt dit het “ik weet niet waar we nu mee bezig zijn – gevoel”. De interactie in de 
reconstructiecommissie en de bilaterale ambtelijke contacten tussen rijk en provincie 
hebben dit karakter rond de koersbepaling en het eerste ontwerp-reconstructieplan. 
De rijksadviseurs hebben dan het gevoel dat hun boodschap over de rijkskaders niet 
over komt en Limburg haar eigen gang gaat. De provinciale betrokkenen vinden op 
hun beurt dat de adviseurs te star zijn en niet in staat om al in die fase te “dealen en 
wheelen”. Ook de goedkeuring zelf kenmerkt zich door weinig contact. Het rijk is 
vooral intern in conclaaf over het al dan niet goedkeuren van het Limburgse 
reconstructieplan.  
 
Strijd is aan de orde rond de pretoetsing. Op ambtelijk niveau maakt men zich bij 
LNV en VROM grote zorgen over het Limburgse reconstructieplan: het voldoet 
inhoudelijk niet aan de rijkseisen en zou daarom afgekeurd moeten worden. Limburg 
aan de andere kant geeft geen duimbreed toe en staat voor haar plan en aanpak. 
Winst van de een wordt in deze fase gepercipieerd als verlies voor de ander. 
 
Maar er zijn ook korte perioden van samenwerking waarin een duidelijk besef van 
wederzijdse afhankelijkheid de boventoon voert. Bijvoorbeeld in de initiatieffase 
wanneer het rijk de provincies mee wil krijgen in de reconstructie en de provincie 
Limburg deze uitdaging met beide handen aangrijpt. Ook rond de visie op 
hoofdlijnen stemmen rijk en provincie hun handelen op elkaar af met het oog op 
vergroting van wederzijdse voordelen. De duidelijkste omslag in de verhoudingen ten 
gunste van samenwerking vindt plaats tijdens de onderhandelingen over de 
bestuursovereenkomst. Er ontstaat dan een gemeenschappelijk belang er samen uit te 
komen zodat de uitvoering op korte termijn kan starten. Het meeste werk wordt in 
deze fase verzet door twee ambtelijke onderhandelaars van LNV (DRZ), twee van de 
provincie en twee van VROM. Deze mensen komen frequent bijeen, soms twee keer 
per week, en nemen de tijd om alle onderdelen van de bestuursovereenkomst met 
elkaar door te nemen. De discussie gaat daarbij tussen de rijksvertegenwoordigers aan 
de ene kant en de proviniciemensen aan de andere. Een rijksbetrokkene vertelt: 
 
In het begin blijf je elkaar willen overtuigen. Tien keer hetzelfde uitleggen en de ander reageert daar 
ook weer op met hetzelfde verhaal en dan schiet je dus niets op. Totdat je op een gegeven moment de 
mensen aan tafel hebt die kunnen luisteren naar wat jij wilt en jij ook luistert naar wat zij willen en 
je ontdekt dat dat meer oplevert.  
 
De intensieve interactie vergroot het inzicht en begrip voor elkaars positie en leidt 
ook tot meer vertrouwen. Een provinciaal betrokkene vertelt: 
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Van deze kant toonden we begrip voor de kaders waarbinnen zij werkten. Maar van hun kant was 
er ook begrip voor dat wij nu zo ver met het plan waren dat als er bepaalde verwachtingen niet 
worden waargemaakt, dat zou leiden tot teleurstelling.  
 
Op een zeker moment ontstaat er tussen de betrokken personen zelfs identificatie 
met elkaars belangen en doelen. Typerend daarvoor is de volgende uitspraak van een 
betrokken LNV-DRZ-er: 
  
Op een gegeven moment maakte het niet meer uit voor wie je werkte, het ging er om dat ding tot 
stand te brengen.  
 
Alle geïnterviewden, zowel van rijk als provincie, blijken achteraf tevreden met het 
eindresultaat. Zelfs het door Limburg aanvankelijk verguisde doel-middelen schema 
uit de bestuursovereenkomst, waarin rijksmiddelen worden gekoppeld aan 
reconstructiedoelen en provinciale prestaties, wordt door de provinciaal betrokkenen 
gewaardeerd. Wel twijfelt een enkele rijksbetrokkene over de vraag of het resultaat 
niet op een snellere en efficiëntere manier had kunnen worden binnengehaald..  
 
 
3.3 Vertrouwen en samenwerking  
Waarom ontwikkelt de interactie tussen rijk en provincie in Limburg zich nu op de 
beschreven manier? Inzicht hierin levert mogelijk antwoorden op de vraag of het 
anders had gekund of belangrijker nog: hoe partijen hun onderlinge verhoudingen in 
de toekomst kunnen verbeteren. Zoals gezegd hebben we niet het hele proces tot en 
met het sluiten van de bestuursovereenkomst in al zijn complexiteit en dynamiek 
bestudeerd. Toch kunnen we terugkijkend constateren dat het aanwezige onderlinge 
vertrouwen een belangrijke verklaringsgrond is voor het gebrek aan samenwerking 
gedurende een lange periode en de omslag in de verhoudingen rond de 
bestuursovereenkomst. Dit vertrouwen kan, zoals we hebben gezien in paragraaf 2.2, 
gebaseerd zijn op verschillende bronnen. De relevante bronnen en veranderingen 
daarin lopen we eerst bij langs. Daarna gaan we in op vertrouwenwekkende 
strategieën die betrokkenen bewust of onbewust hebben toegepast rond de 
onderhandelingen over de bestuursovereenkomst. 
 
3.3.1 Bronnen van vertrouwen 
Verwachte winsten 
Een vertrouwensbron die de mate van samenwerking tussen rijk en provincie 
Limburg in belangrijke mate bepaalt zijn de verwachte winsten die samenwerking zal 
opleveren. Gedurende een groot deel van het proces hadden partijen hiervan geen 
helder beeld. Meest in het oog springt de onzekerheid over de financiële bijdrage van 
het rijk voor de reconstructie Een betrokkene van LNV-DRZ vertelt: 
 
In het begin was de verwachting [bij provincies en gebiedsactoren]: we gaan dit doen en LNV heeft 
de portemonnee op zak. Er werd in het begin gegoocheld met bedragen van 7,8 of 9 miljard die bij 
het rijk vandaan zouden komen. Op een gegeven moment was er geen geld meer, maar de provincies 
Alterra-Andere Overheid  23 
moesten wel dingen doen van ons. En toen ging het zelfs zo ver dat ze zelf met geld moesten komen 
om die dingen te realiseren. 
 
Ander onderzoek naar gebiedsgericht beleid bevestigt het belang van helderheid over 
beschikbare rijks- of Europese gelden voor met name uitvoeringsprojecten als 
smeermiddel voor gebiedsprocessen (Boonstra 2004; Boonstra en Van den Berg 
2005). 
 
Een andere factor die het zicht op verwachte winsten belemmert, is de 
onduidelijkheid over wat het rijk nu eigenlijk wil met de reconstructie. De 
reconstructiewet omvat weliswaar tal van doelen, maar waar zet het rijk op in als het 
puntje bij het paaltje komt en wat levert dat op voor de provincies? De 
onduidelijkheid over concrete rijksdoelen belemmert het vinden van zogenaamde 
’win-win’- oplossingen, waarbij beide partijen aan hun trekken komen. De 
rijksbetrokkenen geven toe dat dit het proces heeft bemoeilijkt, getuige de volgende 
citaten: 
 
Nu met het Meerjarenprogramma van de Agenda Vitaal Platteland hebben we voor het eerst onze 
doelen scherp op een rijtje staan. Nou ja, nog niet scherp genoeg, want ze zijn nog steeds niet 
SMART genoeg.  
 
We riepen wel steeds als rijk tegen de provincies, jullie moeten aangeven in hoeverre jullie 
uitvoeringsprogramma bijdraagt aan rijksdoelen, terwijl we voor milieu al wisten, dat zullen ze wel 
niet kunnen, want we kunnen het zelf ook niet.  
 
De onduidelijkheid leidt er volgens een paar geïnterviewden ook toe dat het rijk 
onvoldoende zelfvertrouwen uitstraalt, een andere voorwaarde voor een gezonde 
samenwerkingsrelatie.  
 
Andersom zijn rijksbetrokkenen lange tijd onzeker over wat de provincies nu 
werkelijk kunnen bijdragen aan hun doelbereik. Wat levert samenwerking op voor 
het rijk? De aanvankelijke weigering van Limburg om de doelen uit het 
reconstructieplan te koppelen aan de rijksdoelen bevestigt dit gevoel. Ook de neiging 
van Limburg om ‘andere’ agenda’s te koppelen aan de onderhandelingen over de 
reconstructie wekt wantrouwen.  
 
Op het schaakbord van de reconstructie wilde men ook de ILG5-discussie voeren en dat maakt het 
praten met elkaar heel lastig, want je was niet transparant naar elkaar.  
 
Net voor de onderhandeling over de bestuursovereenkomst wordt duidelijk voor 
welke doelen het rijk geld over heeft. Het rijk concentreert zich op duurzame 
landbouw, natuur en water. De varkensvrije zones uit de wet vallen af. Ook geeft het 
Ministerie van LNV rond die tijd inzicht in de vraag welk type verplaatsingen van 
intensieve veehouderijbedrijven het zinnig acht. Dit leidt tot aanzienlijk minder door 
het rijk gesubsidieerde verplaatsingen dan de provincies hadden gehoopt. Hoewel de 
provinciale betrokkenen teleurgesteld zijn over de selectieve benadering, bevordert 
                                                          
5 Investeringsbudget Landelijk Gebied 
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deze helderheid de onderlinge verhoudingen en het vertrouwen op ambtelijk niveau 
aanzienlijk. Het leidt ook tot creatieve win-win oplossingen, zoals een provinciaal 
onderhandelaar vertelt: 
 
De beperkte benadering van LNV vanuit rijksdoelen heeft ook een positief gevolg. Wij werden 
gedwongen om in onze integrale benadering zoveel mogelijk de bandbreedte op te zoeken. Als je 
bijvoorbeeld kijkt naar de EHS [die LNV financiert, FB]: Er zijn ook zaken die buiten de 
EHS vallen maar er wel een positieve uitstraling op hebben. Die dingen, daarvan zegt LNV nu 
ook, in een integraal project kunnen we daarover praten.  
 
Competentie 
Geloof in de competentie van een potentiële partner is een andere bron van 
vertrouwen. Samenwerking wordt aangegaan omdat een actor het idee heeft dat de 
potentiële partner over krachtige kennis, goede vaardigheden of andere nuttige 
middelen beschikt, die hij goed kan gebruiken (Edelenbos 2002). Deze bron van 
vertrouwen speelt in de relatie tussen rijk en provincie Limburg in de reconstructie 
geen eenduidige rol. Zo is er bij rijkspartners enerzijds de overtuiging de uitvoering 
van veel beleid voor het landelijk gebied niet zelf te kunnen en daarbij provincies en 
gebiedspartijen hard nodig te hebben. Anderzijds moeten de provincies de nieuwe 
verantwoordelijkheid van regisseur ook nog waarmaken. Met name de torenhoge 
ambities die sommige provincies hebben met de reconstructie, wekken argwaan. Er is 
dus tegelijkertijd een besef het zelf niet te kunnen als rijk maar ook twijfel of de 
provincie het kan.  
 
Limburg op haar beurt heeft in principe vertrouwen in het rijk als medefinancier en 
als leverancier van geschikte instrumenten en een wettelijke basis. Wel vraagt een 
provinciaal geïnterviewde zich af of LNV het spel in Brussel wel altijd goed speelt en 
verbaast hij zich over de tijd die het kost om nieuwe regelingen tot stand te brengen. 
Een ander vindt dat LNV de Brusselse regels teveel gebruikt als excuus om creatieve 
oplossingen op gebiedsniveau tegen te houden. 
 
Gedeelde wereldbeelden 
Gedeelde wereldbeelden maken het mogelijk om toekomstig gedrag van de ander te 
voorspellen waardoor het makkelijker wordt je kwetsbaar op te stellen. Van een 
gedeelde visie op het landelijk gebied is bij provincie en rijk volgens de 
geïnterviewden echter geen sprake. Ook is die visie niet ontstaan gedurende het 
reconstructieproces, getuige de volgende interviewcitaten: 
 
We hebben wel veel doelen, maar er is geen gemeenschappelijk beeld van waaruit je werkt.   
 
Als je het niet met elkaar wilt hebben over de toekomst van de intensieve veehouderij wordt de 
verhouding tussen rijk en provincie heel lastig.  
 
Het gebrek aan gemeenschappelijke visie leidt volgens een geïnterviewde tot 
overmatige bemoeizucht van het rijk bij maatregelen en projecten en daarmee ook 
tot wantrouwen. Een voorbeeld is wat hem betreft de bedrijfsverplaatsingen. De 
Alterra-Andere Overheid  25 
Minister van LNV en de provincies denken daar heel verschillend over, maar 
onduidelijk is tot nu toe waar het verschil aan opvatting vandaan komt:  
 
Het verschil aan visie uitknokken over de band van de bedrijfsverplaatsing is een vrij ingewikkeld 
en niet zo’n handig proces, dat wens ik niemand toe.  
 
Ook integraliteit is een begrip waarover betrokken elkaar regelmatig in de haren 
vliegen, zonder tot de kern door te dringen. 
 
Naast een uiteenlopende inhoudelijke visie op het landelijk gebied refereren 
betrokkenen van rijk en provincie aan verschillende sturingsvisies. Bij een paar LNV-
geïnterviewden overheerst, in ieder geval achteraf, de top down visie. Een van hen 
vergelijkt de reconstructie met de benadering die in het beleidsveld Groen in en om 
de stad (GIOS) wordt gevolgd en komt tot de volgende conclusie:  
 
Reconstructie vind ik toch iets wat meer op een top down, vanuit wettelijke kaders tot stand komt. 
Limburg heeft wel pogingen gedaan om het bottom-up te krijgen, maar het is in feite toch een top-
down proces geworden. 
 
Een ander is nog stelliger: 
 
Vergeet het interactieve maar. Bij interactieve processen is het doel ergens waar je uit komt. In de 
reconstructie liggen de doelen vast, die zijn door de Kamer geformuleerd en aangenomen.  
 
Een Limburgse geïnterviewde benadrukt aan de andere kant het bottom-up karakter 
van het proces, als pure noodzaak: 
 
Limburg koos en kiest nu ook in de uitvoering voor een bottom-up aanpak. Het moet vanuit de 
streek komen want zonder draagvlak, kun je praten wat je wilt vanuit Maastricht, maar dan 
gebeurt het niet.  
 
Dat betekent volgens hem niet dat gebieden los kunnen opereren van provinciale en 
rijkskaders. Het is aan de provincie om deze interactie in goede banen te leiden.  
 
 
3.4 Positieve ervaring met samenwerking 
Wanneer samenwerking in het verleden goed verliep, vertrouwt men er op dat 
nieuwe samenwerking ook voorspoedig zal verlopen. Net als bij gedeelde 
wereldbeelden heeft het gedeelde verleden namelijk als effect dat men makkelijker 
het gedrag van de partner kan inschatten en daardoor makkelijk samenwerkt. LNV 
en provincie Limburg staan niet voor het eerst voor een gezamenlijke klus in het 
landelijk gebied. Talrijk zijn echter de voorbeelden waarin spanningen ontstonden. 
Zo herinnert een geïnterviewde zich over een eerder gebiedsgericht initiatief 
(NUBL): 
 
LNV en provincie-ambtenaren vertrouwden elkaar gewoon niet en dat betekende dat het heel lastig 
was om tot afspraken te komen rondom de uitvoering. Dan krijg je dus verwijten over en weer. 
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Provincies komen met “ jullie met je top down, zo komen we niet verder, je moet aansluiting vinden 
bij de streek en die in beweging zetten.” “Nee”, zeggen de mensen van het rijk dan, “daarmee 
hebben we geen doelbereik, wij delen centen uit en dan hebben we nog niets binnen.” 
 
Een andere LNV-betrokkene zegt: 
 
De historie is dat er veel wantrouwen is vanuit de provincie richting LNV. Ik zou zeggen voor 
80% ook terecht. Heel vaak hebben wij op een onhandige manier allerlei besluiten genomen. Dan 
hadden we op de ene dag geld beschikbaar en de volgende dag trokken we dat geld weer in en dan 
melden we het even niet en dan kwamen ze er een jaar later achter.  
 
Deze ervaringen uit het verleden zijn niet zo maar weggepoetst. Zoals eerder 
aangegeven is vertrouwen makkelijker af te breken dan op te bouwen. Opvallend is 
verder dat VROM hier anders in staat dan LNV. Zo heeft met name DGM een veel 
langere historie van samenwerking met de provincie.  
 
Reputatie 
Bij reputatie als bron voor vertrouwen zoekt men samenwerking met een partij, 
omdat men heeft horen zeggen dat de partij te vertrouwen is of een goede naam 
heeft. Ook berichtgeving in de media kan hierbij een rol spelen. Cruciaal is dat er 
geen directe persoonlijke ervaring aan ten grondslag hoeft te liggen. In de verhouding 
tussen rijk en provincie Limburg spelen reputaties zeker een rol. Het rijk heeft de 
reputatie slecht te weten wat er in de praktijk van het landelijk gebied speelt. 
Provincies hebben de reputatie daar wel zicht op te hebben. Limburg heeft, 
vergeleken met andere provincies, bovendien nog een specifieke reputatie, zoals een 
rijksbetrokkenen verwoordt:  
 
Of je nu bewindslieden spreekt van VROM, LNV of V&W, ze zijn allemaal wel eens 
verschrikkelijk moe van Limburg omdat Limburg problemen op een heel specifieke manier in Den 
Haag probeert opgelost te krijgen. De gedeputeerden zetten zich in de media ook vaak af tegen Den 
Haag.  
 
Toch geven de geïnterviewden niet de indruk dat deze reputatie de onderlinge 
verhouding heeft belast. Er heerst eerder een soort van berusting: “zo is Limburg nu 
een keer”. Limburg wordt aan de andere kant namelijk ook geprezen met de 
voortvarendheid waarmee zij de reconstructie heeft opgepakt en discussies heeft 
aangezwengeld.   
 
Affectie 
Deze vorm van vertrouwen is gebaseerd op gevoelens van genegenheid en loyaliteit; 
is strikt persoonlijk en slechts indirect verbonden met de zakelijke aspecten van de 
relatie (Edelenbos 2002). Affectie speelt een duidelijke rol in de verbetering van de 
vertrouwensrelatie tussen de ambtelijke onderhandelaars bij de 
bestuursovereenkomst. Doordat de zes ambtelijk betrokkenen intensief met elkaar 
overlegden ontstond er meer begrip voor elkaars positie en ook een zekere mate van 
medeleven met de problemen waarmee de andere partij kampte:  
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De provincie zit natuurlijk ook in een spagaat. Ze wil het rijk tevreden stellen van wie ze wellicht 
wat centjes krijgt, maar ook de omgeving mee krijgen in dat proces. Het is makkelijk gezegd ze 
doen het verkeerd, maar hun positie is niet gemakkelijk. 
 
Betrokkenen stuurden dan ook actief op relationele aspecten, zoals het afspreken van 
een bepaalde rolverdeling. Een LNV-DRZ-er vertelt: 
 
Ik was, en daar was ik ook voor gevraagd, de man voor de kritische inhoudelijke vragen. Mijn 
collega was er voor het relationele aspect. Ik sprak eerst alleen met de man van de inhoud en die 
probeerde me dan iedere keer vanuit de inhoud te overtuigen van de goede dingen waarmee men bezig 
was in Limburg. Ik zag dan vaak de koppeling met rijksdoelen niet. Mijn collega er bij, daar 
iemand er bij en dan ging het gewoon beter.  
 
 
3.5 Instituties  
Van institutie-gebaseerd vertrouwen is sprake als actoren elkaar niet vertrouwen 
vanwege intermenselijke aspecten zoals affectie, maar omdat er vertrouwenwekkende 
structuren voor handen zijn. Er wordt ook wel gesproken van gewoonte-vertrouwen 
of passief vertrouwen (Edelenbos 2002). Vanwege het prille karakter van de 
reconstructie moeten instituties als routines, rollen en spelregels vaak nog ontdekt 
worden. Weliswaar legt de wet een aantal posities en verantwoordelijkheden vast, 
deze blijken onvoldoende uitgewerkt in concrete spelregels om vertrouwen te 
wekken.  
 
Met name de rijksvertegenwoordigers hebben verschillende rollen in het 
reconstructieproces. De Minister van LNV was in 1997 initiatiefnemer van de 
reconstructie. LNV en VROM waren gedurende het proces vooral als kadersteller en 
adviseur actief. Bovendien is het rijk (beoogd) financier van de 
uitvoeringsprogramma’s. Rond de goedkeuring hadden LNV en VROM een 
toetsende rol. En nu is er al weer sprake van een rolwisseling. Een betrokkene van 
LNV-DRZ vertelt: 
 
Nu worden we faciliterend. Want die provincie moet nu die doelen waar gaan maken en nu zijn wij 
veel meer partner van de provincie en trekken we samen op. De Minister heeft geld op de begroting 
staan, wij zijn er bij gebaat dat daar ook goede dingen voor gaan gebeuren. 
 
Opvallend is dat er weinig communicatie is over deze rolwisselingen. Voor sommige 
rijksbetrokkenen mogen ze volstrekt logisch zijn – ze vloeien immers voort uit de 
wet – daarmee worden ze nog niet altijd begrepen en geaccepteerd door de 
buitenwacht getuige het volgende citaat: 
 
Je kunt wel zeggen ik ben adviseur, maar daarmee wordt je nog niet gezien als adviseur.  
 
Ook zitten er inherente spanningen tussen rollen. Zo moet de combinatie adviseur – 
toetser het bij een geïnterviewde van LNV-DRZ ontgelden: 
 
28 Alterra-Andere Overheid  
Het probleem ontstaat meteen al doordat we ons in de beginfase hebben gedwongen 
in de rol van adviseur. Sterker nog, we hebben dat wettelijk zo geregeld. En het 
bekende van een adviseur is dat je zijn advies kan aanhoren, kan overnemen maar 
ook naast je neer kunt leggen. En dat laatste is in Limburg vele malen gebeurd. Met 
dat adviseurschap stel je uit dat een aantal punten in een latere fase weer terugkomen. 
Een betere optie was geweest dat je er in een eerdere fase afscheid van had genomen 
en slechts toetser was geweest. Of meteen vanaf het begin toetser met fasegewijze 
goedkeuringsmomenten. 
 
Een provinciaal geïnterviewde problematiseert de combinatie ook maar kiest voor 
een andere uitweg: 
 
De rijksvertegenwoordigers zaten eigenlijk in een onmogelijke positie, wetende dat je uiteindelijk gaat 
toetsen, ook advies geven in de reconstructiecommissie. Ik vind dat ze op dat moment wat minder 
toetsend hadden moeten zijn en wat meer meegaand. Wij doen uiteindelijk hetzelfde in de streek.  
 
Een andere combinatie die in de praktijk moeilijk ligt is die van toetser en financier. 
Bij de goedkeuring was het rijk toetser en keurde het gehele plan goed. In de 
onderhandeling rond de bestuursovereenkomst opereerde het rijk als financier en 
bleken er alleen middelen beschikbaar voor onderdelen van het 
uitvoeringsprogramma. Hoewel deze “knip” al in de wet wordt aangekondigd hadden 
de provinciale onderhandelingspartners toch moeite met de uitwerking ervan.  
 
Toen we met de bestuursovereenkomst aan de gang gingen, had ik het gevoel, dat de spelregels en het 
speelveld gewijzigd werden en de wedstrijd opnieuw werd gespeeld. Je keurt eerst het plan integraal 
goed, alleen zeg je later op basis van een nieuw document dat het niet meer jouw probleem is, maar 
dat het andermans probleem is [en dat die het dus maar moet financieren]. Dat is een moment 
geweest waarop wij als provincie even zwaar hebben moeten slikken.  
 
De spanningen tussen rollen komen voort uit de sturingsspagaat waarin het rijk en de 
provincies zich onder invloed van de trend naar multi-level en multi-actor 
governance bevinden. De sturingsspagaat houdt in dat overheden tegelijkertijd 
moeten voldoen aan eisen uit een horizontale (multi-level) en een verticale relatie 
(multi-actor). De verticale relatie is de traditionele, hiërarchische, relatie tussen 
overheidslagen: rijk - provincie, provincie - gemeente enzovoort. De horizontale 
relatie is de relatie tussen overheid en omgeving (lagere overheden, burger, bedrijven, 
belangengroepen) waarmee in samenwerking beleid wordt vastgesteld en uitgevoerd 
(Kalders et al. 2004). In de reconstructie worden rijk en provincie, omdat ze willen 
voldoen aan de eisen uit de verticale én de horizontale relatie als het ware twee 
kanten uit getrokken en belanden in een spagaat. Een bijna natuurlijke neiging voor 
partijen in een dergelijke situatie is zich terugtrekken op het been van de vertrouwde, 
verticale instrumenten en hiërarchische relaties. Deze zogenaamde ‘verticale reflex’ is 
duidelijk zichtbaar rond de bestuursovereenkomst, zoals een geïnterviewde van 
LNV-DRZ verwoordt:  
 
We zeggen wel dat we willen sturen op hoofdlijnen en toetsen op resultaat, maar als de minister zich 
moet verantwoorden over zijn rijkscentjes dan zie je de tegenbeweging al ontstaan. En die 
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tegenbeweging moesten wij [LNV-DRZ] vormgeven in de onderhandeling met Limburg over de 
bestuursovereenkomst.  
 
Dat hiermee geen werkelijke oplossing wordt geboden voor de sturingsspagaat mag 
duidelijk zijn. Sterker nog, als hierover niet goed wordt gecommuniceerd kan het 
vertrouwen er alleen maar door worden ondermijnd. 
 
Recapitulerend: het is niet zozeer het ontbreken van spelregels dat wantrouwen wekt 
gedurende een groot deel van het proces, het is vooral de (vermeende) onderlinge 
strijdigheid van rollen en het gebrek aan communicatie over spelregels die 
verhinderen dat deze instituties bijdragen aan meer vertrouwen. Acceptatie van 
spelregels, rollen en de heersende sturingsspagaat in de onderhandelingen over de 
bestuursovereenkomst bevorderen de verhoudingen dan ook aanzienlijk.  
 
Contracten  
Zoals uiteengezet in paragraaf 2.2 kunnen contracten zowel bijdragen aan 
vertrouwen als een teken zijn van wantrouwen. Kijken we naar de 
bestuursovereenkomst tussen rijk en provincie Limburg dan heeft dit contract 
primair een controlerende en zekerende functie in een risicovolle omgeving. De 
provincie zegt bepaalde prestaties toe en krijgt daarvoor in ruil de beschikking over 
rijksmiddelen. In halfjaarlijkse voortgangsoverleggen controleert het rijk of de 
afspraken gehaald worden. Het contract heeft echter wel degelijk óók een 
begeleidende functie. De intentie van rijksbetrokkenen is in ieder geval om niet alleen 
maar te controleren tijdens de voortgangsoverleggen, zoals een medewerker van 
LNV-DRZ verwoordt: 
 
De voorgangsoverleggen zijn er niet alleen om elkaar de maat te nemen. We zien namelijk dat het 
voor de provincie nog een ‘hell of a job’ zal zijn om de afgesproken resultaten te boeken. Maar wij 
zijn zelf niet in staat om het te doen, we hebben die provincies en andere partners er hard bij nodig. 
Wij kunnen iets voor hen betekenen door hobbels die dan op tafel komen weg te nemen. Dat 
betekent dat we dus veel meer service- en partnergericht moeten opereren. 
 
Als deze intentie praktijk wordt komt de bestuursovereenkomst veel meer in het licht 




De door de literatuur gesuggereerde strategieën om vertrouwen te bevorderen 
worden in meer en mindere mate toegepast in de relatie tussen rijk en provincie 
Limburg. Zo kunnen de ambtelijke onderhandelaars van rijk en provincie bij de 
bestuursovereenkomst gezien worden als grenswachters. Zij hadden de specifieke 
opdracht om contact met andere organisaties en onderdelen binnen de eigen 
organisatie te onderhouden en de bestuursovereenkomst tot stand te brengen. 
Formeel heeft DRZ als LNV-beleidsdirectie een intermediare rol in het 
reconstructiedossier. Zij signaleert problemen bij de uitvoering van het rijksbeleid en 
legt deze op het bordje van de betreffende beleidsdirectie in Den Haag. Andersom 
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vertolkt zij het Haagse beleid in de regio en denkt mee bij de uitvoering ervan door 
de provincie. Haar positie binnen LNV is sinds de reorganisatie in 2004 bovendien 
aanzienlijk versterkt. Er zijn directe lijnen naar de DG en de Minister en de directie 
heeft een duidelijker onderhandelingsmandaat dan in het verleden.  
 
Onafhankelijke procesbegeleiding is een strategie die niet is toegepast in de interactie 
tussen rijk en provincie. Wel zijn de spelregels die de omgang reguleren en posities, 
verantwoordelijkheden en rollen definiëren steeds duidelijker geworden in de loop 
van het proces. Toch zijn deze nauwelijks onderwerp van gesprek geweest, ze 
ontstonden meestal werkende weg. Door deze spelregels van tijd tot tijd expliciet te 
benoemen en met elkaar te bespreken valt waarschijnlijk winst te behalen. Het 
luisteren en begrip tonen voor de belangen, posities en perspectieven van de ander is 
met name in de onderhandelingen rond de bestuursovereenkomst door betrokkenen 
bewust toegepast en heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het succes.  
 
Maar er zijn nog andere strategieën die goed hebben gewerkt voor de onderlinge 
relatie. Zoals al eerder is genoemd heeft de frequente interactie in een kleine groep 
rond de bestuursovereenkomst positief uitgepakt. Ook het opvoeren van de tijdsdruk 
droeg sterk bij aan het uiteindelijke resultaat. Bestuurders van rijk en provincie 
spraken zich uit voor het binnen een termijn van slechts een paar maanden tot stand 
komen van de bestuursovereenkomst zodat de uitvoering snel kon beginnen. Ook de 
Limburgse achterban zorgde voor de nodige politieke druk om tot resultaat te 
komen. Vertragingstactieken kregen hierdoor geen kans en betrokkenen werden 
gedwongen zich resultaatgericht op te stellen. Wat hieraan ook bijdroeg was de 
afspraak dat als de ambtelijke onderhandelaars er niet uit kwamen het overleg snel op 
bestuurlijk niveau werd getild. Op deze wijze werd de daadkracht van bestuurders 
gekoppeld aan de gedegenheid van de ambtenaren.  
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4 Discussie 
De relatie tussen rijk en provincie Limburg in de reconstructie maakt een 
opmerkelijke ontwikkeling door: van hoofdzakelijk vermijding en strijd naar 
samenwerking. Betrokkenen van rijk en provincie zijn tevreden met het tot nu toe 
bereikte resultaat. Maar zijn we er daarmee? Volgens geïnterviewden is in de 
toekomst wederzijds commitment van rijk en provincie noodzakelijk om van de 
reconstructie een succes te maken. Hiervan is nu nog onvoldoende sprake. Voordat 
we ingaan op de discussie onder geïnterviewden en deelnemers aan het 
groepsgesprek over het belang van wederzijds commitment voor de toekomstige 
relatie lopen we eerst de belangrijkste leerervaringen langs op basis van de 
voorgaande analyse van het Limburgse reconstructieproces en de confrontatie met 
wetenschappelijke inzichten. Het hoofdstuk sluit af met een terugblik op het 
onderzoek, de waarde voor de praktijk en mogelijke vervolgstappen. 
 
 
4.1 Leerervaringen op een rij 
Bronnen van vertrouwen die in ieder geval bijdroegen aan de verbetering van de 
relatie tussen rijk en provincie in de Limburgse reconstructie waren: 
- toenemend inzicht in de verwachte winsten van samenwerking;  
- groeiende genegenheid tussen onderhandelingspartners (affectie);  
- het bestaan van spelregels en overlegstructuren (instituties). 
 
Ook pasten de onderhandelingspartners strategieën toe die goed uitpakten. De 
belangrijkste waren:  
- het opvoeren van de tijdsdruk in de eindfase van de onderhandeling;  
- de aangebrachte wisselwerking tussen bestuurlijk en ambtelijk niveau;  
- de afbakening van het speelveld en acceptatie van elkaars randvoorwaarden;  
- het luisteren en begrip tonen voor elkaars belangen en inzichten.  
 
Willen rijk en provincie naar een duurzame partnerschap in gebiedsgericht beleid dan 
moeten de genoemde bronnen van vertrouwen en strategieën actiever en bewuster 
worden benut en toegepast. De meeste aandacht van betrokkenen gaat tot nu toe uit 
naar de inhoudelijke en procedurele aspecten van het beleidsproces. Het Limburgse 
reconstructieproces geldt als positief voorbeeld van hoe procesmatige ingrepen effect 
sorteren, niet alleen voor verbetering van de onderlinge verstandhouding maar ook 
voor het inhoudelijke resultaat. Toch bleven ook hier potentiële bronnen van 
vertrouwen en strategieën onderbenut. Het zijn:  
- het uitwisselen van beelden en verwachtingen van de onderlinge sturingsrelatie of 
van de reconstructie om tot een gedeelde visie te komen;  
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- het uitdragen van positieve ervaringen met samenwerking (zoals in dit 
onderzoeksproject uiteindelijk wel is gebeurd); 
- het agenderen en expliciteren van spelregels en rollen in overlegsituaties. 
 
Vaak is het lastig voor direct betrokkenen zelf om middels dergelijke strategieën in te 
breken in gevestigde interactiepatronen en relaties, zeker als de spanningen oplopen. 
In dergelijke situaties kan onafhankelijke procesbegeleiding de inzet van deze 
strategieën ondersteunen of faciliteren.  
 
Daarnaast is het van belang te erkennen dat het opbouwen van vertrouwen een 
gradueel proces is. Vertrouwen groeit langzaam maar zeker, maar vraagt ook continu 
onderhoud, ieder proces opnieuw. Limburg is inmiddels begonnen met de uitvoering 
van haar reconstructieplan. Nieuwe uitdagingen en kansen doen zich voor, zeker ook 
in de relatie met het rijk. Geïnterviewden wijzen erop dat voor een goede uitvoering 
meer wederzijds commitment van rijk en provincie nodig is.  
 
 
4.2 Het belang van wederzijds commitment 
Een belangrijke discussiethema voor de toekomstige relatie tussen rijk en provincie 
dat uit de interviews komt en wordt bevestigd in het groepsgesprek is: hoe krijgen 
we wederzijds commitment bij de reconstructie, in een context waarin het rijk 
meer gaat sturen op afstand en de provincie focust op de uitvoering in de 
streek? Hoewel alle geïnterviewden wederzijds commitment een belangrijk thema 
vinden voor de toekomst, zijn er verschillende opvattingen over. Een geïnterviewde 
van LNV-DRZ vindt bijvoorbeeld dat het rijk meer moet loslaten en dat daardoor de 
frequentie van de interactie tussen rijk en provincie in de toekomst sterk omlaag kan.  
 
Als je straks het ILG hebt dan hoef je niet meer om de drie maanden met die gedeputeerde om tafel, 
maar kun je volstaan met een jaarlijkse voortgangsrapportage. Dus hup even de thermometer er in 
en ‘that’s it’.  
 
Hoewel de Limburgse geïnterviewden niet zitten te wachten op overmatige 
bemoeienis van het rijk, stuit deze voorstelling van zaken hen tegen de borst, getuige 
de volgende citaten: 
 
Op afstand en lala zeggen, wie garandeert mij dat dat commitment is? Ik zou het dan ook niet erg 
vinden als het rijk een toetsende rol hield. 
 
Wij willen een regulier ambtelijk overleg iedere twee maanden met LNV-DRZ, zodat ze het 
verhaal achter de uitvoering kennen en LNV-Directie Platteland en de minister daarover kunnen 
informeren. Maar kan LNV-DRZ dat waarmaken? 
 
De Limburgse geïnterviewden vullen wederzijds commitment dus in als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijk en provincie voor de uitvoering van de 
reconstructie, met daaronder verschillende taken en rollen voor rijks- en provinciale 
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partners. Deze betekenis overheerst ook tijdens het groepsgesprek. De deelnemers 
komen echter tot de conclusie dat nog niet alle betrokkenen denken in termen van 
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Ook wordt er volgens hen te weinig 
gecommuniceerd, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, over elkaars 
verwachtingen van de toekomstige relatie. Het is daarbij belangrijk dat zowel rijk en 
provincie zich kwetsbaar opstellen en hulp van elkaar accepteren. Zo geeft een LNV-
er aan de provincie hard nodig te hebben in gebiedsgericht plattelandsbeleid wegens 
haar daadkracht en het democratisch gehalte van haar bestuur. Het zijn zaken waarin 
het rijk veel minder goed is. Andersom verwacht hij echter ook dat de provincie 
realistische ambities heeft en vertelt wanneer er tegenslagen zijn: “Dan pas kan het 
rijk behulpzaam zijn.” 
 
VROM-betrokkenen brengen naar voren dat voor wederzijds commitment ook 
gezamenlijke visievorming nodig is. Of, als een gedeeld beeld van het landelijk gebied 
niet mogelijk blijkt, moet er nagedacht worden over een oplossing voor het 
ontbreken van deze bron van vertrouwen. 
 
Limburgse geïnterviewden benadrukken dat wederzijds commitment niet alleen 
betrokkenheid van het rijk bij de uitvoering betekent maar ook bemoeienis van de 
provincie bij de beleidsontwikkeling. De sterke scheiding tussen beleidsontwikkeling 
en beleidsuitvoering die wordt gepropageerd in de Agenda Vitaal Platteland en het 
komende Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), wordt door hen betwist: 
 
We willen aan de voorkant van de beleidsontwikkeling een prominente rol blijven vervullen in de 
toekomst. Je wilt gewoon meekoken, zonder iemands positie daarbij aan te tasten. Meesturen in 
processen die kaderstellend zijn voor de uitvoering behoort ook tot de regie van de provincie. En als 
het dan anders uitpakt moet je ook zeggen, we hebben gespeeld maar we moeten een afwijkende 
uitkomst ook loyaal accepteren. 
 
Zij maken zich tenslotte zorgen over de verankering van het gedachtegoed van de 
reconstructie, zowel binnen de eigen organisatie als bij het rijk. Direct betrokkenen 
kunnen wel goede relaties onderhouden en verantwoordelijkheden delen, wil de 
samenwerking duurzaam zijn dan moeten ook de diverse achterbannen mee in dit 
proces.  
 
Vooralsnog leiden de verschillende invalshoeken bij wederzijds commitment van 
geïnterviewden en deelnemers aan het groepsgesprek niet tot een eenduidige 
conclusie. Wel is met het delen ervan een belangrijke stap gezet op weg naar een 
gemeenschappelijk perspectief op de toekomstige relatie tussen rijk en provincie in 




Rijks- en provinciale betrokkenen bij de reconstructie Noord- en Midden-Limburg 
gunden ons en elkaar een kijkje in de keuken van het reconstructieproces en de 
onderlinge relaties. Alleen door hun grote openheid en wil tot zelfreflectie was het 
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mogelijk op bovenstaande wijze verslag te doen van hun leerervaringen. Een verhaal 
dat behalve voor hen hopelijk ook herkenbaar is en inspiratie biedt voor andere 
provincies en rijksbetrokkenen. De leerervaringen zijn tijdens een groepsgesprek met 
geïnterviewden in ieder geval al met elkaar gedeeld, verder uitgewerkt en omgezet in 
nieuwe handelingsperspectieven. Deze voorgenomen handelingen zijn zeer 
persoonlijk, daarom is er hier geen gedetailleerd verslag van gedaan. Hoofdlijn in het 
handelingsperspectief is dat betrokkenen in de toekomst meer met elkaar willen en 
moeten communiceren over en reflecteren op verwachtingen van ieders 
verantwoordelijkheden, rollen en spelregels in de reconstructie en vervolgprocessen 
als het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Dit kan in reguliere overleggen 
zoals het ambtelijke Management Overleg Reconstructie (MOR), het halfjaarlijkse 
Bestuurlijk Overleg Reconstructie en de voortgangsoverleggen tussen het rijk en de 
individuele provincies. Soms ook zullen er aparte gelegenheden voor moeten worden 
gecreëerd. In het licht van de ontwikkeling naar multi-level governance zal daarbij 
een verbreding van deelnemende actoren moeten worden nagestreefd. Niet alleen 
andere provincies zijn relevante gesprekspartners, ook gemeenten, waterschappen en 
maatschappelijke actoren spelen een belangrijke rol in de beleidsvoering voor het 
landelijk gebied en maken deel uit van het vertrouwensvraagstuk. De opgedane 
leerervaringen over de relatie tussen rijk en provincie in de Limburgs reconstructie 
moeten daarom vooral gezien worden als onderdeel van een voortgaande 
ontdekkingstocht naar nieuwe bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.  
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